



RÉGION  
**Nouvelle-  
Aquitaine**

Pôle Education et  
Citoyenneté

Directeur général  
adjoint :  
Philippe MITTET

Direction de la Construction et  
de l'Immobilier

Affaire suivie par  
François JOLLY

francois.jolly@nouvelle-  
aquitaine.fr

Bordeaux, le 03/03/2022

**Note à l'attention de Philippe Mittet, Directeur Général Adjoint du Pôle Education et Citoyenneté**

**Objet : Point sur les équipements sportifs des lycées – Février 2022**

Le tableau ci-après présente les différentes opérations relatives aux équipements sportifs, en cours et achevées durant l'année 2020 et 2021, dans les lycées de Nouvelle-Aquitaine.

**Directeur de la Construction et de l'Immobilier**

**François JOLLY**

Signé par : Francois Jolly

Date : 03/03/2022

Qualité : Directeur de la Construction et de l'Immobilier

**Directeur de la Construction et  
de l'Immobilier**

Ville	Lycée	Objet de l'opération	Montant	Avancement
<b>CHARENTE</b>				
Angoulême	Guez de Balzac	Rénovation du petit gymnase et rénovation des vestiaires filles	350 000 €	Phase études
		Réfection de la toiture du grand gymnase, remplacement des menuiseries du petit gymnase et traitement structurel	2 649 999 €	En fin de travaux
Angoulême	Marguerite de Valois	Traitement de l'étanchéité du gymnase	255 000 €	Phase Etudes
La Couronne	Oisellerie	Extension avec un local pour le matériel sportif et réaménagement du gymnase et du plateau sportif extérieur	600 000 €	Phase Etudes
		Traitement de la charpente du gymnase	450 000 €	Phase Etudes
<b>CHARENTE-MARITIME</b>				
La Rochelle	Hôtelier	Création d'un local poubelle en limite de propriété, rénovation des plateaux sportifs, rénovation de l'éclairage extérieur des clôtures et du garage à vélos	605 000 €	Phase Etudes
	Léonce Vieljeux	Traitement de l'étanchéité du gymnase	255 000 €	Phase Etudes
La Rochelle	Maritime et Aquacole	Installation de vestiaires sportifs en location de bâtiments modulaires	8 490 797 €	Phase Etudes
		AdAp Travaux de mise en conformité accessibilité		
	Pierre Doriole	Création d'un plateau sportif extérieur	250 000 €	Phase fin des travaux
	Rompsay	Réhabilitation du gymnase (Fraternelle)	1 200 000 €	Phase Programme
Saint Germain de Lusignan	Le Renaudin	Création d'un espace multisports couverts compris et dépose et désamiantage du bâtiment démontable	580 000 €	Phase Etudes
<b>CORREZE</b>				
Brive-la-Gaillarde	Simone Veil	Eclairage du stade	200 000 €	Travaux en cours
Voutezac	Henri Bassaler	Construction d'un équipement sportif	2 100 000 €	Concours de MOE en cours
Neuvic	Marcel Barbanceys	Eclairage du gymnase	10 000€	Travaux réalisés

Neuvic	Henri Queuille	Eclairage et peintures du gymnase	56 000€	Travaux réalisés
Naves	Edgar Pisani	Eclairage du gymnase	16 900€	Travaux réalisés
<b>CREUSE</b>				
Guéret	Jean Favard	Rénovation et mise en accessibilité du gymnase	300 000 €	Etude en cours
La Souterraine	Raymond Loewy	Réfection des vestiaires du gymnase : ventilation	250 000 €	Etudes en cours
Felletin	Lycée des Métiers du Bâtiment	Modernisation de la piscine, rénovation de la salle de cinéma et mise en accessibilité du bâtiment	6 500 000€	Programme en cours
<b>DORDOGNE</b>				
Bergerac	Hélène Duc	Création salle de musculation + terrains extérieurs (y compris démolition et projet parking)	1 500 000€	Etudes de conception en cours. Démarrage Travaux dernier trimestre 2022. Livraison 2023 (durée des travaux de 10 mois)
	Maine de Biran	Travaux de réfection du gymnase		Faisabilité effectuée en 2021
Monbazillac	Domaine de la Brie	Transformation de l'atelier en salle gymnique	1 440 000€	Livraison en septembre 2021
Périgueux	Jay de Beaufort	Construction d'un gymnase	3 500 000€	Livraison en septembre 2019
	Léonard de Vinci	Rénovation du sol et des murs de la salle gymnique	70 000€	Livraison fin 2021
	Laure Gatet	Rénovation gymnase	720 000€	Etudes de conception en cours (MOE).
	Bertran de Born	Réalisation d'une salle acrosport y compris plateau sportif	1 500 000€	Travaux en cours. Livraison Novembre 2022
Sarat	Pré de Cordy	Réfection des vestiaires et locaux du gymnase	250 000 €	Réfection chauffage grande salle été 2022.
		Etudes création de vestiaires local «mur d'escalade»	4 237 €	Etude terminée.
Trélassac	EREA Joël Jeannot	Création d'une salle gymnique	1 500 000€	Livraison fin 2021

<b>GIRONDE Hors Métropole</b>				
Andernos	Nord Bassin Simone Veil	Réfection des vestiaires et sanitaires de l'EPS	50 000 €	Livraison en septembre 2021
Arcachon	Grand Air	Aménagement d'espaces sportifs	350 000 €	Etudes en cours – accès aux plateaux sportifs
Camblanes	Flora Tristan	Création d'une salle de musculation	220 000 €	Etudes en cours – attente décision
Libourne	Henri Brulle	Création d'un espace gymnique avec vestiaires	1 330 000 €	Livraison février 2021
	Max Linder	Rénovation des vestiaires du gymnase	350 000 €	Désignation des entreprises Travaux en cours
	Max Linder	Construction d'une salle de musculation	510 000 €	Livraison mars 2022
	Jean Monnet	Réhabilitation et agrandissement de la salle de musculation	290 000 €	Livraison avril 2021
St André de Cubzac	Cousteau	Création d'un nouvel internat et restructuration partielle du lycée : création d'une salle gymnique dans l'internat	11 000 000 €	Chantier en livraison
Ste Foy la Grande	E Reclus et P Brocca	Création d'une salle de musculation	300 000 €	Démarrage des travaux février 2022
<b>Bordeaux et Métropole</b>				
Bègles	Emile Combes	Salle gymnique environ 100 m2	970 000 €	Livraison en 2019
Blanquefort	Lycée Agricole	Réfection petit gymnase salle environ 400 m2	80 000 €	Livraison en 2021
Eysines	Charles Péguy	Réfection gymnase, plateau sportifs, terrain de foot, piste athlétisme	500 000 €	Livraison en 2019
Le Taillan	Sud Médoc	Réfection du gymnase	210 000 €	Etudes en cours
Lormont	Elie Faure	Salle gymnique	700 000 €	Livraison en 2020
<b>LANDES</b>				
Aire sur l'Adour	Gaston Crampe	Réfection du sol du gymnase	150 000 €	Livraison octobre 2021
Dax	De Borda	Réfection de l'éclairage du gymnase	80 000 €	Travaux prévus en février 2022
Mont de Marsan	Despiau	Réfection du sol et éclairage du gymnase	110 000 €	Travaux prévus été 2022

		Réfection partielle du revêtement du plateau noir extérieur (pistes de course + 2 terrains basket)	30 000 €	Travaux et livraison été 2021
	Wlerick	Réfection du chauffage du gymnase	130 000 €	Etudes en cours
Mugron	Chalosse	Création d'un plateau sportif	550 000 €	Equipement livré en janvier 2022
		Création de vestiaires locaux annexes et salle de musculation	600 000 €	Etudes en cours Objectif de livraison avril 2023
Parentis en Born	St Exupéry	Construction d'un gymnase de type B avec 4 vestiaires et sanitaires	3 300 000 €	Livraison septembre 2021
<b>LOT ET GARONNE</b>				
Agen	JB de Baudre	Rénovation du plateau sportif	600 000€	Opération livrée
Nérac	Jacques de Romas	Création d'un vestiaire et préau sur le plateau sportif (études) et rénovation de la clôture	340 000€	Démarrage travaux en février 2022. Livraison à M+9
Marmande	Val de Garonne	Rénovation du plateau sportif		
Villeneuve sur Lot	Leygues/Couffignal	Terrains de Beach Volley		
<b>PYRENEES-ATLANTIQUES</b>				
Bayonne	Cassin	Réfection du plateau sportif et création d'une salle de musculation	800 000 €	Travaux terminés pour le plateau sportif, livraison en septembre 2021. Travaux en cours pour la salle de musculation, livraison prévue pour septembre 2022
Biarritz	Biarritz Atlantique	Réfection de l'aire sportive	54 000 €	Travaux terminés en septembre 2021
Mourenx	Albert Camus	Création d'une salle de musculation	500 000 €	Études en cours
		Étanchéité du gymnase	240 000 €	
Oloron Sainte Marie	IV Septembre 1870	Réfection du plancher bois de la salle gymnique	30 000 €	Travaux terminés en septembre 2021

Orthez	Gaston Fébus	Création d'une salle de musculation	550 000 €	En cours d'études
Pau	Saint John Perse	Création d'une salle de musculation	600 000 €	Livré en avril 2021
St Jean de Luz	Ramiro Arrue	Création d'une salle de musculation	100 000 €	En études
<b>DEUX-SÈVRES</b>				
Bressuire	Maurice Genevoix / Simone Signoret	Réfection des douches et de la production d'eau chaude sanitaire du gymnase	1 050 000 €	Phase Choix de la Maîtrise d'œuvre
Niort	Paul Guérin	Restructuration et extension des espaces sportifs couverts	1 500 000 €	Phase programme
Niort	Thomas Jean Main	Traitement de l'ensemble des accès, sonorisation et sécurisation du plateau sportif	200 000 €	Opération pas commencée
<b>VIENNE</b>				
Boivres	CREPS	Construction d'un hébergement de 60 lits Réhabilitation du bâtiment d'hébergements Aunis Reconstruction du gymnase BIROCHEAU Réhabilitation du gymnase Teyssier	7 005 000 €	Phase Travaux
		Traitement de l'accessibilité à tout type de handicap Réhabilitation de la salle de basket Réhabilitation des vestiaires du stade Réhabilitation du hall Jossermoz Réhabilitation du centre médical	4 650 000 €	Phase Travaux
Rouillé	Xavier Bernard	Réfection des toitures du gymnase et du foyer socioculturel	526 000 €	Phase choix de Maîtrise d'œuvre
<b>HAUTE-VIENNE</b>				
Limoges	Raoul Dautry	Agenda programmé d'accessibilité		Travaux réceptionnés
Limoges	Léonard Limosin	Mise en accessibilité des équipements sportifs (gymnase, piscine, ...)	690 000 €	Consultation des entreprises en cours